



Den Haag

Welkom

Welkom

- **Geanne Boer en Erik van Koert**
Strukton - De Vries Werkendam
- **Bart de Haan**
omgevingsmanager gemeente Den Haag

Herinrichting Piet Heinplein



Planning werkzaamheden

- Twee fases:
 - Fase 1 – Anna Paulownabrug en openbreken plein
 - februari 2022 – ~~oktober 2022~~ → **januari 2023**
 - Fase 1a – stadsverwarming onder Anna Paulownabrug
 - mei 2022 – ~~oktober 2022~~ → **januari – juni 2023**
 - Fase 2 – Elandbrug en afwerken plein
 - ~~oktober 2022 – december 2023~~ → **januari 2023 - maart 2024**


Fase 1
tot 22 december 2022




Fase 2
Van juni 2023
tot
december 2023

Fase 2a
van 9 januari 2023
tot
juni 2023







Legenda


- h** Werkzaamheden Prins Hendrikplein
- e** Werkzaamheden kruising Elandstraat
- t** Werkzaamheden Torenstraat
- c** Werkzaamheden bestrating voetpad
- Project Piet Heijplein
- Project Noordwal
- Omleidingsroute doorgaand verkeer
- Route bestemmingsverkeer
- Omleiding tramlijn 16 (17)




Inhoud

1. Planning en Fasering
2. Hinderbeperkende maatregelen
3. Monitoring
4. Veilig werken
5. Communicatie





- Elandstraat bereikbaar
- Anna Paulownastraat en Piet Heinstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer




Zijde Anna Paulownastraat

- Eneco en Dunea voeren werkzaamheden uit aan de stadsverwarming en drinkwaterleiding (details en transportroutes worden nog uitgewerkt)
- Aansluitend herstellen straatwerk gebied Anna Paulownastraat en -brug


Zijde Elandstraat

- Aanbrengen tijdelijke bouwkuip zijde Elandbrug
- Verwijderen Elandbrug
- Aanbrengen definitieve damwanden en funderingspalen zijde Elandbrug
- Metselwerk/straatwerk kade Piet Heinstraat
- Transport gaat over de Hogewal en keert op de Paleisbrug




- Realiseren kademuren zijde Elandbrug
- Elandbrug
- Realiseren Oostzijde Anna Paulownabrug en kademuren (Kortaerakade)

Openstelling Anna Paulownabrug



- Elandbrug / Elandstraat open voor verkeer
- Tijdelijk centrum-uit via Prinsessewal afgesloten
- Verharding en verkeersregelininstallatie Prinsessewal

Planning en Fasering



**Aanbrengen deklagen en markeringen
(max. 5 werkdagen)**

- We werken standaard van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur (incidentele uitloop tot 19.00 uur)
- Trillingsarm (drukkend) aanbrengen van damwandplanken
- Geluidreducerende kokosschermen langs de panden Piet Heinplein
- We werken altijd binnen de bouwhekken
- Vaste stroomaansluiting
- Aggregaten die nog nodig zijn worden omheind met Noise Control Barriers
- Buurtconciërge Manuel: **06- 86193439**
- Bewuste Bouwers
- Updates via de BouwApp over de te verwachten hinder

- Tijdens de werkzaamheden monitoren we op:
 - Trillingen met trillingsmeters
 - Deformaties
 - Geluid met geluidsmeters
 - De grondwaterstand met peilbuizen



We werken volgens het ecologisch werkprotocol

- [illegible]



de BouwApp.

- Download de BouwApp in de App store of Google Play Store en zoek in de App naar 'Herinrichting Piet Heinplein'
- Neem contact met ons op via de BouwApp of:

Mail: php@devrieswerkendam.nl

Telefoon omgevingsmanager Geanne Boer of Maartje Brok: **06 - 13 663 889**

Telefoon buurtconciërge Manuel: **06 - 86 193 439**

- Gebruik bovenstaande middelen voor al uw vragen, opmerkingen, klachten over de uitvoering of een schademelding



Den Haag

Vragen?